
Total Total

R$ % R$ % R$ R$

100,00 5377,83 0,00 0,00

100,00 8411,91 0,00

70,00 106895,96 30,00 45812,55

40,00 46861,48 60,00 70292,22

20,00 3126,56 80,00 12506,23

100,00 7208,57 0,00 0,00

50,00 4764,52 50,00 4764,52

30,00 2042,71 70,00 4766,33

322.831,38                322.831,38                                   

57,21% 184.689,53    42,79% 138.141,85    

57,21% 184.689,53    100,00% 322.831,38    

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS

Engº Civil  CREA 24805/D-GO

TOTAL

TOTAL NO MÊS COM BDI

TOTAL ACUMULADO COM BDI

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9.529,03                    9.529,03

8 DIVERSOS 6.809,04                    6.809,04

5 PINTURA 15.632,79                  15.632,79

6 DRENAGEM 7.208,57                    7.208,57

3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 152.708,51                152.708,51

4 REVESTIMENTO DE PISO 117.153,70                117.153,70

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.377,83                    5.377,83

2 SERVIÇOS DE TERRA 8.411,91                    8.411,91

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA 

SERVIÇOS
2 MÊS1 MÊS
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